АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.03.2017 г.                              №  51
Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по достижению значений 
показателей результативности предоставления 
субсидии за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области в рамках государственной
программы «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области» в 2017 году
      На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р,

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет: 
       1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2017 году согласно приложению.
       2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

       3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

       4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Зам. главы   Администрации 

Алеховщинского сельского поселения                                   Н.В. Кузнецова

	Утвержден

постановлением Администрации Алеховщинского

сельского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской области

от 06.03.2017г. № 51
(приложение)


	
	
	
	
	

	
	План мероприятий ("Дорожная карта")  администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области по реализации Соглашения №52   от «17»  февраля 2017г. о предоставлении в 2017 году субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках мероприятий государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» и целевых показателей результативности предоставления субсидии

	
	

	
	№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Ожидаемый результат

Примечание

Мероприятие (в соответствии с Соглашением) Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч.  с  твердым покрытием до сельских населенных пунктов                                                                                                                                                                           Наименование объекта Ремонт автодороги Алеховщинский пер. с. Алеховщина (от жилого дома №22  ул. Алеховщинская  до жилого дома №3 Алеховщинский пер. с. Алеховщина)
1

Предоставление заверенной копии дорожной карты, утвержденной правовым актом муниципального образования в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

В срок до 15 марта текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Исполнение условий заключенного Соглашения (п. 2.2.3)

Не позднее 15 рабочих дней с даты заключения Соглашения

2

Извещение о проведении электронного аукциона

В срок до 21 апреля текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона

Не позднее 1 месяца с момента заключения Соглашения

3

Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ

В срок до 8 мая текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Заключение муниципального контракта (МК)

В соответствии с расчетом временной потребности на проведение процедур по ФЗ-44

4

Предоставление в комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области заверенных копий МК и протокола подведения итогов аукциона

В срок до 9 июня текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Исполнение условий заключенного Соглашения (п. 2.2.10)

Не позднее 10 рабочих дней с даты заключения МК

5

Выполнение работ по муниципальному контракту

В срок до 1 ноября текущего финансового года.

Подрядная организация 

Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту

В соответствии с МК

6

Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.

В срок до 1 ноября текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Акт приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, гарантийный паспорт

В соответствии с МК

7

Приглашение представителя ГКУ "Ленавтодор" для участия в проверке достижения целевых показателей результативности установленных Соглашением о предоставлении субсидии

В срок до 1 ноября текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Направление письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области

Не позднее 5 рабочих дней с даты подписания Акта приемки законченных работ по ремонту автомобильной дороги, установленном муниципальным контрактом

8

Проведение проверки достижения целевых показателей результативности с участием ГКУ "Ленавтодор"

В срок до 17 ноября текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Акт проверки муниципального образования

Не позднее 12 рабочих дней с момента направления письма в Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области о приглашении представителя ГКУ "Ленавтодор" для участия в проверке

9

Предоставление комплекта документов, установленных Соглашением о предоставлении субсидии

В срок до 1 декабря текущего финансового года.

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области

Исполнение условий заключенного Соглашения (п. 2.2.10)

Не позднее 10 рабочих дней с подписания Акта проверки муниципального образования



	
	

	
	

	
	


