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АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.08.2013г.                               № 217
Об утверждении плана мероприятий 

(«Дорожная карта) «О реализации мероприятий 

в рамках муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Развитие части территории 

Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района 

Ленинградской области на 2013 год»
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012г.  № 2606-р, Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  постановляет:

       1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») «О реализации мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие части территории Алеховщинского сельского поселения 

Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на 2013 год» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

       3. Разместить данное постановление на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Администрации
Алеховщинского сельского поселения                                     А.И.Лопинова
	
	
	
	
	Утвержден

	
	
	
	
	постановлением Администрации 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области                              от 02.08.2013 г. № 217 
(приложение)

	План мероприятий ("Дорожная карта")  
Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие части территории 
Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  на 2013 год. 

	
	
	
	
	

	
	I.Общее описание "Дорожной карты"
	
	

	
	              Настоящая Дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальной долгосрочной целевой программы, финансируемой с привлечением субсидий за счет средств, предусмотренных на реализацию Областного закона от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления», предоставляемых Управлением делами Правительства Ленинградской области.

	
	             Целями "Дорожной карты" являются: 
	
	
	

	
	-оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 
	
	

	
	-упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 



	
	II.Формирование муниципальной долгосрочной целевой программы
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	I
	
	

	                  I.Формирование муниципальной долгосрочной целевой программы. 
	
	

	1
	Включение объектов в проект муниципальной долгосрочной целевой программы.
	В срок до 15 августа текущего финансового года.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в Управление делами Правительства Ленинградской области на  получение средств субсидий для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

	2
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (Управлению делами Правительства Ленинградской области) заявки на получение средств субсидий из бюджета Ленинградской области 
	В срок до 15 августа текущего финансового года.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Своевременная подготовка заявки в Управление делами Правительства Ленинградской области на  получение средств субсидий для реализации муниципальной долгосрочной целевой программы.

	3
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 30 августа текущего финансового года.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Распоряжение Администрации Лодейнопольского муниципального района, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	
	                 II.Контроль за реализацией муниципальной долгосрочной целевой программы.
	
	

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с Управлением делами Правительства Ленинградской области на предоставление субсидий в 2013 году  за счет средств,предусмотренных на реализацию Областного закона от 14.12.2012г. № 95-оз «О содействии развития на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления».
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградской области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальной долгосрочной целевой программы.

	2
	Корректировка муниципальной долгосрочной целевой программы и Соглашения с Управление делами Правительства Ленинградской области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств

	
	                     III.Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы.
	
	

	1
	Отремонтировать и произвести очистку  1 колодца в д.Печурино, отремонтировать  1 колодец в д.Бор, установить информационный щит 
в д.Большие Коковичи

	1.1
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	2
	Произвести очистку противопожарного водоема, отремонтировать и произвести очистку 2 колодцев, отремонтировать участок грунтовой дороги и установка информационного щита в дер. Вонозеро

	2.1
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	2.2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3
	Отремонтировать и почистить 2 колодца, установка информационного щита в д.Люговичи
	
	

	3.1
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	3.2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	3.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	4
	Отремонтировать и почистить 2 колодца, установка информационного щита в дер. Имоченицы
	
	

	4.1
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	4.2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	5
	Отремонтировать и почистить 2 колодца,установка информационного щита в дер.Пирозеро
	
	

	5.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	5.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	5.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	6
	Отремонтировать и почистить 2 колодца,установка информационного щита в пос. Ребовичи
	
	

	6.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	6.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	6.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	7
	Произвести очистку противопожарного водоема, отремонтировать подъезд к противопожарному водоему,

установка информационного щита в дер.Хмелезеро

	7.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	7.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	7.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.



	8
	Отремонтировать и произвести очистку 2 колодцев, установка информационного щита, ремонт и обустройство пирса в пос.Шархиничи

	8.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	8.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	8.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	9
	Произвести очистку противопожарного водоема, отремонтировать подъезд к противопожарному водоему,

установка информационного щита в дер. Надпорожье

	9.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	9.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	9.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	10
	Произвести очистку противопожарного водоема,

отремонтировать участок  грунтовой дороги, установка информационного щита в д.Игокиничи

	10.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	10.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	10.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	11
	Отремонтировать и почистить 1 колодец с заменой центральной трубы,

установка информационного щита в Сторожовской 

с. Алёховщина
	

	11.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	11.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	11.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	12
	Отремонтировать и почистить 2 колодца,установка 2 информационных щитов в дер.Тервеничи
	
	

	12.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	12.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	12.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	13
	Заменить  опоры уличного освещения на въезде, установка информационного щита , изготовить и установить 3 скамейки в дер.Яровщина
	

	13.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	13.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	13.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	14
	Благоустройство берега реки Оять у Братского кладбища, обустройство пляжа на озере в пос.Мехбаза
	

	14.1.
	Подготовка документов для проведения торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области (муниципальный заказчик)
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	14.2.
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до 30.11.2013г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	14.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	
	                       IY.Контроль за состоянием объектов муниципальной долгосрочной целевой программы в течение гарантийного срока.
	

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период.
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области. Подрядная организация
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.


