АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕХОВЩИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛОДЕЙНОПОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2014 г.                              №  188
Об утверждении плана мероприятий 
(«Дорожная карта») по достижению значений 
показателей результативности предоставления 
субсидии за счет средств дорожного фонда 
Ленинградской области в рамках государственной
программы «Развитие автомобильных дорог
Ленинградской области» в 2014 году
      На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 №2606-р,

Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области постановляет: 
       1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по достижению значений показателей результативности предоставления субсидии за счет средств дорожного фонда Ленинградской области в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» в 2014 году согласно приложению.
       2. Опубликовать данное  постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Алеховщинского сельского поселения.

       3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

       4.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Зам. главы   Администрации 

Алеховщинского сельского поселения                                    Н.В. Кузнецова
Утвержден

постановлением Администрации Алеховщинского

сельского поселения Лодейнопольского

муниципального района Ленинградской области

от 28.07.2014г. № 188

(приложение)

	План мероприятий ("Дорожная карта")  Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области "О реализации мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы" в 2014 году. 

	
	
	
	
	

	
	I. Общее описание "дорожной карты"

	
	              Настоящая дорожная карта предусматривает поэтапный план мероприятий по формированию и реализации муниципальных целевых программ, финансируемых с привлечением субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	
	             Целями "дорожной карты" являются: 

	
	            оптимизация этапов и сроков выполнения работ; 

	
	           упрощение административных процедур на всех стадиях проектирования, строительства (реконструкции), капитального ремонта и ремонта, начиная с включения объекта в программу и заканчивая вводом в эксплуатацию. 

	
	II. Формирование муниципальной программы 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	
	
	
	
	

	II. Формирование муниципальной программы 

	1
	Включение объектов в проекты муниципальных целевых программ.
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	1
	Направление главному распорядителю средств областного бюджета (комитету) заявок для включения объектов в мероприятия долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2020 годы".
	В срок до 15 марта текущего финансового года.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Своевременная подготовка заявки в комитет на  получение средств субсидий для реализации муниципальных программ.

	2
	Подготовка проектно-сметной документации на объекты, включенные в заявки, за исключением объектов проектирования.
	В срок до 15 апреля текущего финансового года.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Распоряжение Администрации МО, утверждающей проектно-сметную документацию на объекты.

	II
	Контроль за реализацией муниципальной программы, финансирование которой осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	1
	Заключение Соглашения или его корректировка с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области на предоставление субсидий в 2014 году за счет средств дорожного фонда.
	В течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу постановления Правительства Ленинградсмкой области, утверждающего распределение субсидий, либо вносящего  изменения в их распределение.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Своевременное внесение изменений по включению средств субсидий в доходную и расходную часть местного бюджета для работы муниципального заказчика по освоению муниципальных программ.

	2
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: приемка и оплата выполненных работ,  подготовка отчетов по освоениею объемов по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области
	 Ежемесячно в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным  в течение финансового года.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Отчет  по освоениею объемов и целевых показателей  по Соглашению с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области.

	3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения с комитетом по дорожному хозяйству Лен. области по итогам проведения торгов.
	При корректировке местного бюджета и постановления Правительства Лен. области по распределению субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Наиболее эффективное использованиебюджетных средств

	III
	Реализация муниципальных программ, финансирование которых осуществляется с привлечением средств субсидий за счет средств дорожного фонда Ленинградской области.

	а)
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. в населенных пунктах. 

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	ремонт дороги в дер. Яровщина                              (от автодороги Оять-Алеховщина до здания магазина № 50 в дер. Яровщина)
	В срок до 29.08.2014
	
	 

	1.2
	ремонт автодороги ул. Набережная                                             с. Алеховщина (от ул. Алеховщинской до здания Алеховщинской участковой больницы № 33 ул. Набережной)
	В срок до 29.08.2014
	
	 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2014г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	ремонт дороги в дер. Яровщина                              (от автодороги Оять-Алеховщина до здания магазина № 50 в дер. Яровщина)
	В срок до 24.10.2014
	 
	 

	2.2
	ремонт автодороги ул. Набережная                                             с. Алеховщина (от ул. Алеховщинской до здания Алеховщинской участковой больницы № 33 ул. Набережной)
	В срок до 24.10.2014
	 
	 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	ремонт дороги в дер. Яровщина                              (от автодороги Оять-Алеховщина до здания магазина № 50 в дер. Яровщина)
	В срок до 14.11.2014
	
	 

	3.2
	ремонт автодороги ул. Набережная                                             с. Алеховщина (от ул. Алеховщинской до здания Алеховщинской участковой больницы № 33 ул. Набережной)
	В срок до 14.11.2014
	
	 

	б)
	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

	 
	в том числе по плану мероприятий и по объектам:
	 
	 

	1
	Подготовка документов для проведение торгов на право выполнения строительно-монтажных работ.
	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о порядке предоставления субсидий.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Определение подрядной организации по итогам проведения аукциона.

	1.1
	ремонт дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина
	В срок до 29.08.2014
	
	 

	1.2
	ремонт дворовой территории жилого дома №19 ул. Набережная в с. Алеховщина
	В срок до 29.08.2014
	
	 

	1.3
	ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная                                          в с. Алеховщина
	В срок до 29.08.2014
	
	 

	1.4
	ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №28Б ул. Советской                             в с. Алеховщина
	В срок до 29.08.2014
	
	 

	2
	Выполнение работ по ремонту объекта
	В срок до _______2014г. в соответствии с заключенным  муниципальным контрактом или проектом мун.контракта. 
	Подрядная организация 
	Завершение работ в соответствии с графиками работ по объекту.

	2.1
	ремонт дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина
	В срок до 24.10.2014
	 
	 

	2.2
	ремонт дворовой территории жилого дома №19 ул. Набережная в с. Алеховщина
	В срок до 24.10.2014
	 
	 

	2.3
	ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная                                          в с. Алеховщина
	В срок до 24.10.2014
	 
	 

	2.4
	ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №28Б ул. Советской                             в с. Алеховщина
	В срок до 24.10.2014
	 
	 

	3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	В сроки, предусмотренные мун. контрактом.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, Подрядная организация
	Акт ввода объекта в эксплуатацию.

	3.1
	ремонт дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная в с. Алеховщина
	В срок до 08.11.2014
	
	 

	3.2
	ремонт дворовой территории жилого дома №19 ул. Набережная в с. Алеховщина
	В срок до 10.11.2014
	
	 

	3.3
	ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №17 ул. Набережная                                          в с. Алеховщина
	В срок до 12.11.2014
	
	 

	3.4
	ремонт проезда к дворовой территории жилого дома №28Б ул. Советской                             в с. Алеховщина
	В срок до 14.11.2014
	
	 

	IY
	Контроль за состоянием объектов муниципальных программ в течение гарантийного срока.

	1
	Осуществление контроля за техническим состоянием объекта в гарантийный период .
	В течение гарантийного периода.
	Эксплуатирующая организация объекта.
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	2
	Устранение выявленных недостатков технического состояния объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Подрядная организация 
	Выявление недостатков технического состояния объекта.

	3
	Предъявление претензий, обращений в СРО подрядчика, исков к подрядной организации в случае ее отказа устранить выявленные недостатки в ходе эксплуатации объекта.
	В течение гарантийного периода.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области, подрядная организация 
	Обеспечение возможности возврата денежных средств либо устранения выявленных недостатков силами подрядчика.

	
	
	
	
	

	
	
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области

	
	
	
	
	

	
	
	
	Заместитель                                                                                                 главы Администрации  __________________Н.В. Кузнецова


