Приложение 
к ежеквартальному отчету
       на 01.01.2019 года 
Ежеквартальный отчет 
Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат

	1. Реализация мероприятий муниципальной программы 
«Реализация инициативных предложений граждан
на части территории  с. Алеховщина»

	1.
	Снос аварийных домов с. Алеховщина (ул. Школьная, ул. Советская )

	1.1.
	Извещение о проведении электронного аукциона
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона.

	1.2.
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Заключен муниципальный контракт №0145300013818000019-0088583-01 от 20.09.2018, договор № 33-с от 22.10.2018

	1.3.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	4 квартал
2018 г
	Подрядная организация 
	КС-2 №1, КС-3 №1от 17.12.2018, КС-1 №1, КС-2 №1 от 31.10.2018

	1.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	4 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Акт приемки законченных работ по ремонту 

	2.
	Свод аварийных деревьев в с. Алеховщина (ул. Сторожовская, ул. Разъезжая, ул. Школьная)


	2.1.
	Заключение договоров на свод аварийных деревьев
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения
	
Заключение договоров (договор № 23 от 26.06.2018г.)

	2.2.
	Приемка акта выполненных работ, согласно договорам
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения
	Акт приема-передачи выполненных работ ( Акт №000184 от 04.07.2018

	3.
	Ямочный ремонт дороги в с. Алеховщина ул. Высоковольтная

	3.1.
	Извещение о проведении электронного аукциона
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона от 25.06.2018г. 

	3.2.
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Заключение муниципального контракта (МК) Заключен муниципальный контракт № 0145300013818000014-0088583-01 от 18.07.2018г.

	3.3.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал
2018 г
	Подрядная организация 
	КС-2 №1 от 28.08.2018, КС-3 №1 от 28.08.2018, 

	3.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Акт приемки законченных работ по ремонту 

	4.
	Устройство уличного освещения в с. Алеховщина  Алеховщинский переулок

	4.1.
	Извещение о проведении электронного аукциона
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона от 25.06.2018 г.

	4.2.
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Заключение муниципального контракта (МК). Заключен муниципальный контракт № 0145300013818000013-0088583-01 от 20.07.2018

	4.3.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал
2018 г
	Подрядная организация 
	КС-2 № 1 от 27.08.2018, КС-3 №1 от 27.08.2018

	4.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Акт приемки законченных работ по ремонту 

	5.
	Обустройство ливневой канализации в с. Алеховщина ул. Набережная у дома № 27

	5.1.
	Извещение о проведении электронного аукциона
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Размещение на электронной площадке извещения о проведении электронного аукциона от 26.0.62018 г.

	5.2.
	Проведение аукционных процедур и определение подрядчика на выполнение работ
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Заключение муниципального контракта (МК). Заключен муниципальный контракт № 0145300013818000015-0088583-01 от 20.07.2018

	5.3.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал
2018 г
	Подрядная организация 
	КС-2 №1 от 23.10.2018, КС-3 № 1 от 23.10.2018

	5.4.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	3 квартал
2018 г
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Акт приемки законченных работ по ремонту 

	6.
	Ямочный ремонт дороги в с.Алеховщина по ул.Школьная

	6.1
	Заключение договора на ямочный ремонт дороги
	4 квартал 2018г.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения
	Заключен договор № 36-18 от 15.10.2018

	6.2
	Приемка акта выполненных работ, согласно договора
	4 квартал 2018г.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения
	КС-2 №1 от 26.10.2018, КС-3 № 1 от 26.10.2018

	7
	Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с.Алеховщина ул.Разъезжая

	7.1.
	Заключение договора на ямочный ремонт дороги
	4 квартал 2018г.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения
	Заключен договор № 34-18 от 24.10.2018

	7.2
	Приемка акта выполненных работ, согласно договора
	4 квартал 2018г.
	Администрация Алеховщинского сельского поселения
	Акт № 640 от 31.10.2018

	1. Контроль  реализации муниципальной программы:
«Реализация инициативных предложений граждан
на части территории  с. Алеховщина»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Октябрь-декабрь
2018 год
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 
предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом

	2.
	Корректировка муниципальной программы  и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств. Дополнительное соглашение к соглашению 3/107 от 28.05.2018 №1 от 15.07.2018г, общий протокол собрания граждан от 10.09.2018, Постановление №273 от 21.09.2018, Дополнительное соглашение № 2 от 26.09.2018г.



Глава администрации поселения

____________/ЛОПИНОВА А.И./

