Ленинградской области

от 22 марта 2019 года № 12 

 (приложение 4)

(Форма)

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от  28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»  и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)
	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результатив-ности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализиро-ванных требований к достижению целевого показателя результативности предоставле-ния субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.10.2019года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019 года
	Неисполь-зованный остаток  средств из областного бюджета на 01.10.2019года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источников

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области:
	
	
	2631580,00
	2500000,00
	131580,00
	33857,00
	94500,00
	99330,00
	94500,00
	4830,00
	0
	99330,00
	94500,00
	4830,00
	0
	0

	Снос аварийных жилых домов в п.Мехбаза (ул.Школьная, д.2, ул.Лесная, д.9) и в д.Имоченицы, д.Вонозеро, д. №33
	4 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свод аварийных деревьев в пос.Мехбаза и дер.Игокиничи
	8 шт.
	8 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ямочный ремонт грунтовых дорог в деревнях Надпорожье, Кургино, Чидово, Мехбаза, Вонозеро, д.Игокиничи
	2296 м2
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в деревнях Люговичи, д.Никоновщина, Имоченицы, Кургино, Яровщина, Лопотово, Валданицы, Мергино, Усть-Сара, Чидово, пос.Мехбаза, Устройство учетного уличного освещения в д.Тервеничи, д.Ефремково, д.Надпорожье, д.Люговичи
	80 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение и доставка детского, спортивного оборудования дер.Надпорожье, Вонозеро и пос.Шархиничи
	3 шт.
	0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	х
	х
	2631580,00
	2500000,00
	131580,00
	33857,00
	94500,00
	99330,00
	94500,00
	4830,00
	0
	99330,00
	94500,00
	4830,00
	0
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о.главы администрации  Алеховщинского сельского поселения   ___________    Н.В.КУЗНЕЦОВА
	
	
	
	
	

	                                                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Бухгалтер     ___________   Е.Е.Александрова
	
	
	

	                          (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель      Польская Е.А. 8(813)64-31-400   
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.
Приложение
к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года
Ежеквартальный отчет 

Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

«Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»


	1.
	Снос аварийных жилых домов в п.Мехбаза (ул.Школьная, д.2, ул.Лесная, д.9) и в д.Имоченицы, д.Вонозеро д.№33
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта
	Заключен муниципальный контракт № 0145300010019000135 от 05.08.2019г, договор №1 от 12.09.2019г.

	1.2.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Работы по сносу аварийных жилых домов в п.Мехбаза (ул.Школьная, д.2, ул.Лесная, д.9) и в д.Имоченицы, д.Вонозеро д.№33 выполняются.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	

	2.
	Свод аварийных деревьев в пос.Мехбаза и дер.Игокиничи
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	
	

	2.1.
	Заключение договора на свод аварийных деревьев
	2-3 квартал 2019года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение договора
	Заключен договор № 2 от 25.07.2019г.

	2.2.
	Приемка выполненных работ, согласно договору
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт № 000017 от 23.08.2019г.

	3.
	Ямочный ремонт грунтовых дорог в деревнях Надпорожье, Кургино, Чидово, Мехбаза, Вонозеро, д.Игокиничи
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	
	

	3.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3квартал 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен муниципальный контракт №0145300010019000142 от 01.08.2019г., договор № 8 от 12.09.2019г.

	3.2.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Работы по муниципальному контракту выполнены, заявка на фактическую потребность направлена в комитет, работы по договору в процессе исполнения.

	3.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт №1 от 01.09.2019г.

	4.
	Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в деревнях Люговичи, д.Никоновщина, Имоченицы, Кургино, Яровщина, Лопотово, Валданицы, Мергино, Усть-Сара, Чидово, пос.Мехбаза, Устройство учетного уличного освещения в д.Тервеничи, д.Ефремково, д.Надпорожье, д.Люговичи
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	
	

	4.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен муниципальный контракт №0145300010019000134 от 05.08.2019г.

	4.2.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Работы выполняются

	4.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт о приемке выполненных работ
	

	5.
	Приобретение и доставка детского, спортивного оборудования дер.Надпорожье, Вонозеро и пос.Шархиничи
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	
	

	5.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключен муниципальный контракт № 0145300010019000149 от 05.08.2019г, заключен договор № 005496/21/19 от 09.08.2019г. 

	5.2.
	Выполнение работ по муниципальному контракту
	3 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Игровое оборудование поставлено в дер.Надпорожье, Вонозеро и пос.Шархиничи

	5.3.
	Приемка детского, спортивного оборудования  в порядке, установленном муниципальным контрактом
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки-передачи
	Товарная накладная № 259 от 09.09.2019г, товарная накладная № 258 от 09.09.2019г.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

«Реализация проектов местных инициатив граждан в Алеховщинском сельском поселении Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области»



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ
	Акт № 0000017 от 23.08.2019г., п/п №1436 от 20.09.2019г., №1437 от 20.09.2019, Товарная накладная № 259 от 09.09.2019г, товарная накладная № 258 от 09.09.2019г.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным кварталом
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен отчет по состоянию 01.07.2019г., 01.10.2019г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Дополнительное соглашение № 1 от 11.09.2019 года.


