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Приложение 1

ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.01.2020 года (нарастающим итогом)

	Наименование проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.01.2020 года (нарастающим итогом) (рублей)
	Исполнено на 01.01.2020года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2019года
	Неиспользованный остаток  средств из областного бюджета на 01.01.2020года (нарастающим итогом) (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета МО (рублей)*
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей) *
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета МО (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Благоустройство части территории с.Алеховщина
	
	
	985800,00
	934750,00
	51050,00
	5000,00
	934750,00
	985800,00
	934750,00
	51050,00
	5000,00
	400796,00
	378426,20
	21769,80
	5000,00
	0

	Снос аварийных домов (ул. Парковая, ул. Новосельская)
	3 шт.
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Свод аварийных деревьев (ул.Сторожовская, ул.Новопоселковая, ул. Боровая ).
	7 шт.
	7 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Замена фонарей уличного освещения на светодиодные, устройство уличного освещения в с. Алеховщина Лодейнопольское шоссе(установка опор и фонарей), замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с.Алеховщина, ул.Советская
	118 шт.
	118 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение антивандального оборудования ул. Алеховщинская
	1 шт.
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Приобретение триммера для с. Алеховщина
	1 шт.
	1 шт.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина

	850 кв.м
	850 кв.м.
	99000,00
	94050,00
	4950,00
	5000,00
	94050,00
	99000,00
	94050,00
	4950,00
	5000,00
	
	
	
	
	0

	Итого
	х
	х
	1084800,00
	1028800,00
	56000,00
	10000,00
	1028800,00
	1084800,00
	1028800,00
	56000,00
	10000,00
	400796,00
	378426,20
	21769,80
	5000,00
	0


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.О.главы администрации Алеховщинского сельского поселения    ___________    Н.В.Кузнецова  
	
	
	
	
	

	                                                                                                                                  (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Бухгалтер      ___________   Е.Е.Александрова
	
	
	

	                          (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Польская Е.А. 8(813)64-31-400
	
	
	
	
	
	

	                                     (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


М.П.

Приложение 

к ежеквартальному отчету

                             на 01.01.2020 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии
	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):

Реализация инициативных предложений граждан

на части территории  с. Алеховщина 

	1.
	Благоустройство части территории с. Алеховщина: 

1) Снос аварийных домов (ул. Парковая, ул. Новосельская, ул. Высоковольтная д. 11, д. 13) 

2) Свод аварийных деревьев (ул. Сторожовская, ул.Новопоселковая, ул. Боровая )

3) Замена фонарей уличного освещения на светодиодные, устройство уличного освещения в с. Алеховщина Лодейнопольское шоссе (установка опор и фонарей), замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с.Алеховщина, ул.Советская
4) Приобретение антивандального оборудования ул. Алеховщинская

5) Приобретение триммера для с. Алеховщина
	
	
	
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта
	2-4 квартал 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области
	Заключение муниципального контракта (МК)
	Заключены муниципальные контракты №0145300010019000063 от 27.05.2019 года, №  0145300010019000062 от 27.05.2019г., заключены договоры №1 от 01.07.2019г., № 1 от 04.07.2019г., № 004521/3/19 от 03.06.2019 г., №1 от 25.07.2019 г., №19 от 05.12.2019

	1.2.
	Выполнение работ по благоустройству части территории с. Алеховщина: 

1) Снос аварийных домов (ул. Парковая, ул. Новосельская, ул. Высоковольтная д. 11, д. 13) 

2) Свод аварийных деревьев (ул. Сторожовская, ул.Новопоселковая, ул. Боровая)

3) Замена фонарей уличного освещения на светодиодные, устройство уличного освещения в с. Алеховщина Лодейнопольское шоссе (установка опор и фонарей), замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с.Алеховщина, ул.Советская
4) Приобретение антивандального оборудования ул. Алеховщинская

5) Приобретение триммера для с. Алеховщина
	2-4 квартал 2019 года
	Подрядная организация
	Выполнение работы в натуре, оформленная исполнительная документация по объекту
	Благоустройство  части территории с.Алеховщина: 

1) Снос аварийных домов (ул. Парковая, ул. Новосельская, ул. Высоковольтная д. 11, д. 13) – КС-2 №1 от 30.10.2019, КС-2 №2 от 30.10.2019, КС-2 №3 от 30.10.2019, КС-3 №1 от 30.10.2019
2) выполнены работы по своду аварийных деревьев (ул. Сторожовская, ул.Новопоселкова, ул. Боровая )- акт №0000016 от 23.08.19
3)Выполнены работы по замене фонарей уличного освещения на светодиодные – акт № 1 от 04.06.2019 г. и по  устройству уличного освещения в с. Алеховщина Лодейнопольское шоссе (установка опор и фонарей) акт №1 от 20.07.2019г., замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие в с.Алеховщина, ул.Советская – КС-3 №1 от 10.12.2019, КС-3 №1 от 10.12.2019
4) Выполнены работы по приобретению антивандального оборудования ул. Алеховщинская – товарная накладная № 109 от 26.06.2019г.
5)Выполнены работы по приобретению триммера для с. Алеховщина – УПД № 201 от 04.07.2019г.

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом.
	2-4 квартал
2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Акт о приемке выполненных работ
	акт №0000016 от 23.08.19, акт № 1 от 04.06.2019 г., акт №1 от 20.07.2019г., КС-2 №1 от 30.10.2019, КС-2 №2 от 30.10.2019, КС-2 №3 от 30.10.2019, КС-3 №1 от 30.10.2019, КС-3 №1 от 10.12.2019, КС-3 №1 от 10.12.2019
товарная накладная № 109 от 26.06.2019г., УПД № 201 от 04.07.2019г

	2.
	Ремонт дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина

	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	
	

	2.1.
	Заключение договора на ремонт дороги
	2-3 квартал 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Заключение договора
	Заключен договор №3 от 01.08.2019 г.

	2.2.
	Выполнение работ по ремонту дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина

	3 квартал

2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Подрядная организация
	Выполнены работы по ремонту  дороги: съезд с ул. Разъезжая с.Алеховщина


	2.3
	Приемка выполненных работ, согласно договору
	3-4 квартал

2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского муниципального района Лен.области
	Акт о приемке выполненных работ
	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 06.08.2019г.

	II. Контроль  реализации муниципальной программы (подпрограммы):

Реализация инициативных предложений граждан

на части территории  с. Алеховщина 



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	Не позднее декабря 2019 года
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	Акт приемки законченных работ
	Произведена приемка и оплата работ по акту №0000016 от 23.08.2019г, п/п № 1428 от 19.09.2019, №1429 от 19.09.2019, по акту № 1 от 04.06.2019 г., п/п № 875 от 01.07.2019г, №876 от 01.07.2019г.,  по акту №1 от 20.07.2019г., пп № 1422 от 18.09.2019г, № 1423 от 18.09.2019г., по товарной накладной № 109 от 26.06.2019г, п/п № 1048 от 16.07.2019г, №1049 от 16.07.2019г., по УПД « 201 от 04.07.2019г., п/п № 1118 от 30.07.2019г, №1119 от 30.07.2019г., по акту № 1 от 06.08.2019 г. п/п № 1268 от 22.08.2019г, №1269 от 22.08.2019г., по КС-2 №1 от 30.10.2019, КС-2 №2 от 30.10.2019, КС-2 №3 от 30.10.2019, КС-3 №1 от 30.10.2019 п/п 1799 от21.11.2019, п/п № 1800 от 21.11.2019, по КС-3 №1 от 10.12.2019, КС-3 №1 от 10.12.2019 п/п № 1976 от 26.12.2019, п/п № 1977 от 26.12.2019

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом


	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен отчет по состоянию на 01.04.2019г, 01.07.2019г., 01.10.2019г.
01.01.2020 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством 
	При корректировке местного бюджета
	Администрация Алеховщинского сельского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	Заключено дополнительное соглашение №1от 31.05.2019г. с Комитетом, дополнительное соглашение №2от 04.12.2019г. с Комитетом
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